
 

 

Joaçaba - SC, 26 de abril de 2022. 

 

DE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA AMMOC 

PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMOC  

INTERESSADO: HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA 

ASSUNTO: ADITIVO E SUPRESSÃO ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA AMMOC  

 
  

OBJETO: 

 

O presente pedido refere-se ao ADITIVO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE E 

VALORES, para execução da obra de ENTRADA DE ENERGIA E REFORMA DA 

AMMOC, em execução pela Empresa HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS LTDA, referente ao Processo Licitatório n. 002/2021, Tomada de 

Preços n. 001/2021. 

 
 

PARECER: 

 

Foram necessários aditar diversos itens visando garantir o melhor 

funcionamento da obra, conforme descrito abaixo. 

- Calha e corrente para motor – a fim de garantir perfeito funcionamento de 

motores para portas de elevação das garagens, foi necessário aditar estrutura de 

apoio sendo calha, correntes, entre outros. 

- Pontos de lógica - surgiram problemas na rede em que foi constatada a 

necessidade de instalar novos pontos de lógica na sala dos engenheiros e na sala de 

impressoras. 

- Tampo de mesa – devido às más condições das mesas das salas de 

reuniões, optou-se pela substituição de tampos de madeira por tampos mais 

resistentes de mármores. Ainda em uma das mesas e no aparador foi necessária a 

substituição do apoio.  

 

Ainda, em virtude de alterações no projeto elétrico para melhor execução, às 

quais foram fiscalizadas e aprovadas pela CELESC, obteve-se supressão de diversos 



 

 

itens sendo eles: eletroduto de alumínio, eletroduto PEAD, cabos de cobre. Por fim, foi 

suprimido trecho de guarda-corpo na escada de acesso pois constava parede de 

segurança e substituído por corrimão do mesmo material.  

 

SOLICITAÇÃO: 

 

 Diante da justificativa supracitada, venho por meio deste solicitar aditivo 

contratual de quantidades e valores, conforme valores descritos a seguir e planilhas em 

anexo. 

 

Valor do contrato: R$ 104.000,00 

Valor aditivo 01: R$ 27.590,74   

Valor supressão: R$ 13.382,64 

Valor total final: R$ 118.208,10 

 

 

Sem mais a relatar. 

 

 

___________________________ 

                                         Suellen Karine Cervelin 

                                         Fiscal da Obra - AMMOC 
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